

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Metodă și tehnologie de evaluare, prevenire și limitare a implicațiilor supratensiunilor de comutație asupra consumatorilor electrici de joasă tensiune din industria extractivă

- Structură cadru-

Anul	Etape/ Activități	Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizatia executanta	Termene	Rezultate/ Documente de prezentare a rezultatelor
2007	Etapa I Studiu privind evaluarea factorilor de risc	A.2.1	CO, P1	18.12.2007	Studiu; analiză
2007	<i>Activitate I.1</i> Studiu privind evaluarea factorilor de risc	A.2.1	CO, P1	18.12.2007	Studiu; analiză
2007		A.2.1	CO	18.12.2007	Studiu; analiză
2007		A.2.1	P1	18.12.2007	Studiu; analiză
2008	Etapa II Elaborare și realizare de modele experimentale Experimentare model experimental	A.2.2, A.2.5, A 2.6	CO, P1	18.12.2008	Raport de fază modele experimentale
2008	<i>Activitate II.1</i> Elaborare modele experimentale	A.2.2	CO, P1	18.06.2008	Găsirea modelelor experimentale
2008		A.2.2	CO	18.06.2008	Găsirea modelelor experimentale
2008		A.2.2	P1	18.06.2008	Găsirea modelelor experimentale
2008	<i>Activitate II.2</i> Realizare modele experimentale	A.2.5	CO, P1	18.09.2008	Realizarea modelelor experimentale
2008		A.2.5	CO	18.09.2008	Realizarea modelelor experimentale
		A.2.5	P1	18.09.2008	Realizarea modelelor experimentale

2008	<i>Activitate II.3</i> Experimentare model experimental	A.2.6	CO, P1	18.12.2008	Experimentare model experimental
2008		A.2.6	CO	18.12.2008	Experimentare model experimental
2008		A.2.6	P1	18.12.2008	Experimentare model experimental
2009	Etapa III Proiectare, realizare și omologare prototip	A3.4, A3.5, B.1	CO, P2	18.12.2009	Proiectare prototip Realizare prototip Omologare prototip
2009	Activitate III.1 Proiectare, realizare și omologare prototip, elaborare manual de prezentare și utilizare a produsului	A3.4, A3.5, B.1	CO, P2	18.12.2009	Proiectare, realizare și omologare prototip, elaborare manual de prezentare și utilizare a produsului
2009		A3.4, A3.5, B.1	CO	18.12.2009	Proiectare, realizare și omologare prototip, elaborare manual de prezentare și utilizare a produsului
2009		A3.4, A3.5, B.1	P2	18.12.2009	Proiectare, realizare și omologare prototip, elaborare manual de prezentare și utilizare a produsului
2010	Etapa IV Diseminarea informațiilor	B.3	CO, P1, P2	18.08.2010	Participare la manifestări tehnico-științifice
2010	Activitate IV.1 Participare la manifestări tehnico-științifice	B.3	CO, P1, P2	18.08.2010	Participări la simpozioane naționale/internaționale Pagină web
2010		B.3	CO	18.08.2010	Participări la simpozioane naționale/internaționale Pagină web
2010		B.3	P1	18.08.2010	Participări la simpozioane naționale/internaționale Pagină web
2010		B.3	P2	18.08.2010	Participări la simpozioane naționale/internaționale Pagină web